

ПЛАН РАБОТЫ (из паспорта проекта)

Тема проекта:

**Сетевой проект «Развитие культурного и духовного
потенциала обучающихся
через внедрение в образовательный процесс
уровневой модели театрального творчества»**

1. Содержание проекта

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
Организа- ционная	Проведение рабочих встреч по разработке сетевого проекта	МБУ «Школа №94»	Руководитель МБУ «Школа №23»	Паспорт проекта	Апрель 2023
	Создание творческих групп в образовательных учреждениях	Школы-участники проекта	Руководители МБУ №№ 23, 46,48,94	Приказы по образовательным учреждениям	Апрель 2023
	Составление плана реализации проекта	Школы-участники проекта	Команда проекта	План реализации проекта	Май 2023
	Проведение рабочих встреч по контрольным точкам проекта	МБУ «Школа №94»	Команда проекта	Скорректированный план реализации проекта по контрольным точкам	Сентябрь 2023-май 2026 (1 раз в полгода)
Методиче- ская	Проведение семинаров по материалам методических рекомендаций театрального института им. Щукина	Школы-участники проекта	Команда проекта	Методические материалы и презентации к семинарам	2023-2024 учебный год. 1 раз в полгода
	Обучение педагогов элементам сценического мастерства на мастер-классах	Учреждения доп. образования	Работники учреждений доп. образования	Методические разработки	2023-2024 учебный год. 1 раз

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
		ния, театры города	ния, театров города		в полгода
	Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников	ИРО Самарской области	Сотрудники ИРО	Удостоверения	По мере организации курсов
Образовательная	Анализ рабочих программ по учебным предметам и определение тем для театрализации	Школы-участники проекта	Педагогические работники школ – участниц проекта	Перечень тем	Август-сентябрь 2023
	Разработка технологических карт и проведение уроков с элементами театрализованных постановок	Школы-участники проекта	Педагогические работники школ – участниц проекта	База материалов уроков «Театр у школьной доски» по предметным областям. Фото-видео материалы	По отдельному плану
	Разработка программ внеурочной деятельности	Школы-участники проекта	Педагогические работники	Программы внеурочной деятельности «Театр в классе», «Третий звонок»	Август 2023
	Реализация программ внеурочной деятельности «Театр в классе», «Третий звонок»	Школы-участники проекта	Педагогические работники, обучающиеся, родители	Фото-видео материалы, творческие отчеты	Ежегодно
	Составление календарного плана воспитательной работы с учетом задач проекта	Школы-участники проекта	Творческие группы	Календарный план воспитательной ра-	Сентябрь. Ежегодно

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
				боты	
	Реализация событий календарного плана воспитательной работы по теме проекта	Школы-участники проекта	Педагогические работники, обучающиеся, родители	Сценарии мероприятий	В течение года
Информационная	Публичная презентация проекта	Тольяттинское городское общество	Руководитель МБУ «Школа №23»	Медиа-презентация, представление	Сентябрь 2023
	Размещение материалов проекта на официальных сайтах и в сообществах образовательных учреждений	Школы-участники проекта	Администраторы школьных сайтов и сообществ	Фото-видео материалы проекта, методические разработки	Еженедельно
	Проведение родительского собрания с творческим отчетом	Школы-участники проекта	Руководители МБУ №№ 23, 46,48,94	Фото-видео материалы, прайс-релиз	Май, ежегодно
Диссеминация инновационного опыта	Мастер-классы для городского педагогического сообщества «Мои находки и открытия на «театральных подмостках»	МБУ №№ 46,48	Педагогические работники, родители	Фото-видео материалы	Октябрь, ежегодно
	Семинар для городского педагогического сообщества «Азбука развития театрального творчества в урочной и внеурочной деятельности»	МБУ №№ 23, 94	Педагогические работники	Презентации, методические материалы	Ноябрь 2024
	Создание банка методических разработок	Облачное хранилище	Команда проекта	База методических разработок	Ежемесячно
	Проведение городского	МБУ	Педагогиче-	Программа	Март

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	театрального фестиваля «Театральные орбиты»	«Школа №23»	ческие работники, обучающиеся, родители школ города	фестиваля, фото-видео материалы	2024, март 2025
Мониторинг	Создание экспертных групп	Школы-участники проекта	Специалисты образовательных организаций	Экспертные заключения	Сентябрь 2023
	Мониторинг ресурсов	Школы-участники проекта	Руководители МБУ №№ 23, 46,48,94	Аналитическая справка	Ежегодно
	Мониторинг условий	Школы-участники проекта	Руководители МБУ №№ 23, 46,48,94	Аналитическая справка	Ежегодно
	Мониторинг и экспертиза результативности проекта	Школы-участники проекта	Руководители МБУ №№ 23, 46,48,94	Аналитическая справка	Ежегодно

2. Предполагаемая продолжительность проекта его основные этапы

Предполагаемая продолжительность проекта: 2023-2026 (3 года).

Основные этапы проекта:

№	Наименование этапа	Срок
<i>1 этап - организационный (апрель – сентябрь 2023г)</i>		
1.	Рабочие встречи по разработке проекта	апрель 2023г.
2.	Формирование команды проекта	апрель 2023г.
3.	Формирование творческих групп	май 2023г.
4.	Составление плана реализации проекта	май 2023г.
5.	Формирование экспертных групп	август 2023

6.	Рабочие встречи по контрольным точкам проекта	сентябрь 2023
<i>II этап – основной (сентябрь 2023г – май 2026г)</i>		
1.	Презентация проекта	сентябрь 2023
2.	Организация деятельности школьных театров	сентябрь 2023
3.	Внедрение в урочную деятельность театрализованных элементов – «Театр у школьной доски»;	ежегодно
4.	Реализация программ внеурочной деятельности «Театр в классе», «Третий звонок»	ежегодно
5.	Воспитательные мероприятия с включением театрализованных постановок - «Театр в жизнь»	ежегодно
6.	Городской театральный фестиваль «Театральные орбиты»	март 2024, март 2025
7.	Методические семинары, мастер-классы для городского педагогического сообщества	ежегодно
<i>III этап – заключительный (май - июнь 2026г)</i>		
1.	Итоговый мониторинг целевых показателей проекта	май 2026
2.	Аналитический отчет о результатах реализации проекта	июнь 2026